

Product Backlog

Priorità delle attività da svolgere

| Ambiente On-Premises | App Mobile | App Web | Back-end |
|---|--|--|--|
| Riccardo Sterchele | Riccardo Sterchele | Riccardo Sterchele | Riccardo Sterchele |
| Installare e configurare SQL Server | Implementare il sistema di Login | Realizzare la visualizzazione delle prenotazioni | Realizzare le API per le funzionalità del front-end |
| Riccardo Sterchele | Riccardo Sterchele | Riccardo Sterchele | Riccardo Sterchele |
| Sviluppare il Poller (Servizio Windows) | Sviluppare la visualizzazione delle prenotazioni | Implementare il sistema di Login | Implementare la gestione dell'autenticazione con JWT |
| Riccardo Sterchele | Riccardo Sterchele | Riccardo Sterchele | Riccardo Sterchele |
| Configurare la VM su Azure | Integrare le informazioni relative all'utente | Implementare la gestione delle risorse prenotabili | Implementare l'autenticazione con Azure AD |
| Riccardo Sterchele | Riccardo Sterchele | Riccardo Sterchele | Riccardo Sterchele |
| | Implementare la creazione e modifica di una prenotazione | Sviluppare la gestione delle utenze | |
| | Riccardo Sterchele | Riccardo Sterchele | |
| | Aggiungere la possibilità di eliminare prenotazioni | Creazione delle risorse sulla mappa | |
| | Riccardo Sterchele | Riccardo Sterchele | |